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El presente trabajo de tesis se realizó con la finalidad de diseñar una 
metodología de gestión de proyectos adaptada a la realidad del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. Para este propósito se estructuro a este 
trabajo en las siguientes fases: 
Análisis Teórico: Este estudio se despliega en el capítulo de Análisis de 
la Evolución de la Gestión de Proyectos a Nivel Institucional, en el cual, se 
realiza un estudio comparativo entre las metodologías del PMI, Prince2 y 
Marco Lógico. 
Análisis Estructural de la Institución: Se realizó un análisis sobre relación 
de las unidades de la institución entre sí y como impacta la gestión de 
proyectos en las mismas. 
Diagnóstico de la Situación Actual de la Dirección de Proyectos en el 
IESS: Se realizó un levantamiento de información integral acerca de la gestión 
de proyectos en el IESS, con el objetivo de levantar la línea de base de este 
proceso institucional. 
Diseño de la Metodología de Gestión de Proyectos para el IESS: Se 
diseñaron los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, control y Cierre; 
cada uno de ellos con sus respectivos flujos de procesos y procedimientos.  
Implementación de la Metodología: Actualmente en el IESS se está 
llevando a cabo el proyecto de implementación de una metodología de gestión 
de proyectos a nivel institucional. Se aplicó para este proyecto, a manera de 
piloto los procesos y métricas diseñadas en este estudio.  
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Actualmente, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los 
procesos de Dirección de Proyectos se manejan de manera dispersa, es decir, 
las unidades de negocio plantean y ejecutan sus proyectos sin directrices y 
políticas técnicas que permitan asegurar el éxito de los mismos. Esta 
problemática se debe a que en la Institución no existe una metodología de 
dirección de proyectos que brinde normas, métodos, procesos y prácticas 
aplicables a la gestión de proyectos institucionales, que aseguren que estos 
generen sus resultados en el tiempo esperado y con el presupuesto 
planificado. 
La hipótesis que se pretende dilucidar con esta investigación es la 
factibilidad del diseño de una metodología de gestión de proyectos para el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la medición del impacto de la 
misma con el despliegue de un proyecto piloto. 
La estructura teórica se basó en el análisis de las metodologías de 
gestión de proyectos más aceptadas a nivel mundial, tal como: PMI, Prince2 y 
Marco lógico 
En el levantamiento de la información de diagnóstico se realizaron 
entrevistas con los encargados de proyectos de cada una de las dependencias 
que los ejecutan, así mismo, se diseñaron matrices de levantamiento de 
información, las cuales se aplicaron en las dependencias gestoras de 
proyectos.  
El alcance de esta tesis incluye únicamente el análisis teórico de las 
metodologías de gestión de proyectos, el levantamiento de la línea de base de 
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la gestión de proyectos institucionales, el diseño de la metodología y el 
despliegue de la misma en el proyecto de Implementación de una Metodología 






















2. EVOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
2.1 METODOLOGÍAS O GUÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
Las metodologías o guías de gestión de proyectos modernas nacen 
en base a la necesidad de organizar los recursos que intervienen en los 
mismos, tales como: recurso humano, procesos; y, herramientas 
tecnológicas y de gestión; con el objetivo de garantizar que los resultados 
de los proyectos sean los esperados y se obtengan en el tiempo 
establecido y con el presupuesto programado. 
 
2.1.1 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (GUÍA 
DEL PMBOK) 
La guía del PMBOk es un estándar desarrollado por el Project 
Management Institute (PMI), el cual se basa en un conjunto de 
procesos interrelacionados para la gestión de proyectos, los cuales 
son considerados como mejores prácticas. Esta guía hace énfasis y 




El Project Management Institute (PMI) considera esta norma 
como un instrumento fundamental para la dirección de proyectos, 
certificaciones y desarrollo profesional, además, establece el código 
de ética y conducta profesional del PMI, el cual, describe 
obligaciones de responsabilidad, respeto, imparcialidad y 
honestidad, necesarios para la gestión de proyectos en la 
actualidad, estas normas están diseñadas para que su aplicabilidad 
sea factible a nivel mundial. 
“Las normas de dirección de proyectos no abordan todos los 
detalles de todos los temas. Esta norma se limita a proyectos 
individuales y a los procesos de la dirección de proyectos 
generalmente reconocidos como buenas prácticas1.”  
Específicamente, la guía del PMBOK contiene cinco procesos 
y nueve áreas de conocimiento, los cuales se interrelacionan para 
una dirección de proyectos efectiva.   
    
 
 
                                                          
1
Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 





Elaborado por: José Sánchez Macías 
Fuente: Mulcahy, Rita, Preparación para el examen PMP,  publicaciones RMC, 
séptima edición 
 
El gráfico No.1 nos muestra como los procesos de dirección 
de proyectos se relacionan entre sí. La iniciación es necesaria para 
que el proyecto se apruebe oficialmente, en este proceso se realiza 
un análisis de alto nivel para dimensionar las restricciones de 
alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos. Las relaciones de los 








































                          Elaborado por: José Sánchez Macías 
       Fuente: Mulcahy, Rita, Preparación para el examen PMP,  publicaciones RMC,         
séptima edición 
 
En el plan para la dirección del proyecto se crean los procesos 
de planificación, donde se define la manera en la que se planificará el 
proyecto, como se ejecutará y se dará seguimiento y control. Así 
mismo, se establecen todos los planes subsidiarios del proyecto. 
En la ejecución el equipo completa el trabajo acorde a lo 
definido en el plan para la dirección del proyecto. 
Las métricas y resultados del proyecto son enviadas al 
proceso de monitores y control, donde se verifica que el proyecto se 
está realizando de acuerdo a las líneas de base establecidas. En 
caso de que se identifique que el proyecto no se encuentra dentro de 
las líneas de rendimiento del proyecto (alcance, costo y cronograma), 
se levantarán cambios, los cuales tendrán que ser aprobados 
formalmente en el proceso de control de cambios; una vez 
Tabla 1- Procesos de Dirección de Proyectos PMI 
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aprobados los cambios, según su impacto estos serán aplicados en 
los procesos de ejecución, planificación e incluso inicio, cabe recalcar 
que si el proyecto está tan desviado de su líneas de base y afecta al 
proceso de inicio, debe cuestionarse si vale la pena continuar o no 
con el proyecto.  
Las interrelaciones de estos procesos y áreas de 




Tabla 2- Grupos de Procesos de Gestión por Proyectos 





























4. Gestión de la 
integración 
4.1 Desarrollar al acta 
de constitución 
4.2 Desarrollar el plan de 
gestión del proyecto 












4.6 Cerrar el 
proyecto o 
fase 
5. Gestión de 
alcance 
  
5.1   Colectar 
requerimientos 
5.2 Definir el alcance 
5.3 Crear la EDT 
  
5.4 Verificar el 
alcance 
5.5 Controlar el 
alcance 
  
6. Gestión del 
tiempo 
  
6.1 Definir actividades 
6.2 Secuenciar 
actividades 
6.3 Estimar recursos 




6.6 Controlar el 
cronograma 
  
7. Gestión de 
costos 
  
7.1 Estimar los costos 
7.2 Realizar el 
presupuesto 
  
7.3 Controlar los 
costos 
  
8. Gestión de la 
calidad 
  8.1 Planificar la calidad 
8.2 Asegurar el 
desarrollo de 
la calidad 
8.3 Control del 
desarrollo de la 
calidad 
  
9. Gestión de 
RRHH 
  
9.1 Desarrollar el plan de 
RR.HH 
9.2 Adquirir el 
equipo del 
proyecto 
9.3 Desarrollar el 
equipo del 
proyecto 
9.4 Gerenciar el 
equipo del 
proyecto 
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10. Gestión de las 
comunicacione
s 
10.1 Identificar a los 
involucrados 








10.5 Reportar el 
desempeño 
  
11. Gestión de 
riesgos 
  
11.1 Planificar la 
gerencia de riesgo 








11.5 Plan de respuesta a 
riesgos 
  
















Elaborado por: José Sánchez Macías 
Fuente: Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK),  Cuarta Edición
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Fortalezas metodología PMI 
 La guía del PMBok se basa en un marco estándar. 
 Establece estándares para el manejo de proyectos, programas y 
portafolios. 
 Orientada a procesos. 
 Define para cada proceso insumos, herramientas, y entregables. 
 Aplicable para cualquier industria 
 
Debilidades metodología PMI 
 Muy complicado para la aplicación con proyectos pequeños. 
 Se requiere de gran trabajo de planificación para la adaptación a 






















Tabla 3- Fortalezas y debilidades metodología PMI 
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2.1.2 PRINCE2 (Project in Controlled Environments) 
Es un método estructurado para la gestión de todo tipo de 
proyectos, el cual los divide en fases manejables para tener un 
mejor control en los recursos y en la evolución de los proyectos.    
PRINCE2 se basa en los productos esperados del proyecto, 
los planes se llevan a cabo con el objetivo de obtener resultados 
concretos y no solamente en la planificación del trabajo que se tiene 
que realizar, al igual que la metodología del PMI, PRINCE2 
proporciona un lenguaje común para la gestión de proyectos2.  
 
Fortalezas de la metodología 
 Método estructurado de gestión de proyectos, basado en mejores 
prácticas aceptadas a nivel mundial. 
 Proporciona un lenguaje común para la gestión de proyectos. 
 Permite control en el uso de recursos y en el manejo de riesgos. 
 Controles específicos en el inicio y fin de cada fase. 
 Validaciones  necesarias del progreso del plan según el caso de 
negocio. 
 Controles directivos frente a cualquier división del plan. 
 Definición de roles y responsabilidades en cada nivel. 
 Reuniones reducidas debido a la gerencia del comité de 
proyecto. 
                                                          
2
 Jay M. Siegelaub, How PRINCE2 Can Complement PMBOK Guide and Your PMP, Anaheim 




 Diferenciación entre actividades de gerencia y técnicas. 
Debilidades de la metodología 
 La metodología no cubre la gestión de recursos humanos, ni la 
gestión de adquisiciones. 
 
          Elaborado por: José Sánchez Macías 
Tabla 4- Fortalezas y debilidades metodología Prince2 
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2.1.3 Marco Lógico 
La metodología de marco lógico se originó en base a técnicas 
de administración por objetivos desarrolladas en la década de los 
sesenta, fue utilizada en gran magnitud por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Este método se 
desarrolló con la finalidad de evitar las siguientes categorías de 
problemas3: 
 La presencia de un sinnúmero de objetivos en los proyectos y la 
inclusión de actividades no agregadoras de valor. 
 Falta de definición de responsabilidades y presencia de métodos 
no adecuados para dar seguimiento y control. 
 Falta de una línea de base que permita comparar lo planificado 
versus lo realmente ejecutado. 
Esta metodología es utilizada principalmente por 
organizaciones gubernamentales, de cooperación internacional y 
organismos sin fines de lucro como las ONGs. Entre los ejemplos 
más destacados de instituciones que utilizan el marco lógico se 
encuentran: La Organización de las Naciones Unidas, el Banco 
Interamericano de Desarrollo e instituciones gubernamentales en 
varios países del mundo.  
 
 
                                                          
3 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Metodología del  




Fortalezas de la metodología: 
 Evita la existencia de objetivos innecesarios en el proyecto y de 
actividades que no agregan valor. 
 Permite el establecimiento de una línea de base para medir los 
resultados del proyecto. 
 Amplia difusión de su aplicación, estructura consensuada con los 
involucrados, lo que genera un lenguaje común facilitando la 
comunicación. 
 Resume en un solo cuadro la información esencial para la 
gestión del proyecto. 
 Permite evaluar la ejecución del proyecto, resultados e impactos 
gracias a los indicadores establecidos. 
 
Debilidades de la metodología: 
 No toma en cuenta factores como: calidad, recursos humanos, 
adquisiciones y riesgos. 
 Basa su accionar e indicadores en los resultados e impacto del 
proyecto no en su gestión. 










       Elaborado por: José Sánchez Macías 
Tabla 5- Fortalezas y debilidades metodología Marco Lógico 
25 
 
2.1.4 Análisis comparativo de las Metodologías de Gestión de Proyectos 















Alcance, tiempo y costos 

























Monitoreo y Control Planificación  
Supuestos 
Cierre 
Control del fases 
Gestión de la entrega 
de producto 
Gestión de límites 
Cierre del proyecto 
ACREDITACIÓN SI SI NO 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
Sector privado, Sector Público (a nivel 
mundial) 
Sector Público  y privado (a nivel 
mundial, especialmente Inglaterra) 
Sector Público, 






Project Managemet Institute 
Agencia de computadora central y 
comunicaciones de Reino Unido 
Agencia de los Estados 




Basado en buenas prácticas 
 
Contempla solo objetivos y 
actividades necesarias. 
 
Lenguaje común Lenguaje común 
 Establece línea de base de 
medición de resultados 
Basado en buenas prácticas 
Control en el uso de recursos y en el 
manejo de riesgos 
Amplia difusión de su 
aplicación, permite lenguaje 
común 
Estándares para el manejo de proyectos, 
programas y portafolios 
Controles específicos en inicio y fin de 
cada fase 
Resume información en un 
solo cuadro 
Orientada a procesos 
Validaciones  necesarias del progreso 
del plan según el caso de negocio 
Permite evaluar la ejecución 
del proyecto, resultados e 
impactos gracias a los 
indicadores establecidos 
Define para cada proceso insumos, 
herramientas, y entregables 
Controles directivos frente a cualquier 
división del plan 
Aplicable para cualquier industria 
Definición de roles y responsabilidades 
en cada nivel 
Reuniones reducidas debido a la 
gerencia del comité de proyecto 
Diferenciación entre actividades de 
gerencia y técnicas 
DEBILIDADES 
Muy complicado para la aplicación con 
proyectos pequeños 
 
La metodología no cubre la gestión de 
recursos humanos, ni la gestión de 
adquisiciones 
No toma en cuenta factores 
como: calidad, recursos 
humanos, adquisiciones y 
riesgos 
Se requiere de gran trabajo de planificación 
para la adaptación a la industria en la cual 
se va aplicar 
Indicadores basados en los 
resultados e impacto del 
proyecto no en su gestión 
No existen programas de 





La gestión de proyectos necesita un 
estándar que sea aplicable para cualquier 
industria 
La probabilidad de éxito de un proyecto 
aumenta cuando se utiliza la 
metodología 
El proyecto tendrá el impacto 
previsto en la población 
objetivo 
 
Elaborado por: José Sánchez Macías
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3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
3.1 ASPECTOS GENERALES 
El Seguro General Obligatorio forma parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Social, el cual se fundamenta en los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 
suficiencia. 
Los sujetos de protección del IESS son las personas que reciben 
una remuneración por la ejecución de una obra o la prestación de un 
servicio físico o intelectual, con relación de dependencia o sin ella; 
específicamente son los siguientes: 
 Trabajador en relación de dependencia; 
 Trabajador autónomo; 
 Profesional en libre ejercicio; 
 El administrador o patrono de un negocio; 
 Dueño de una empresa unipersonal; 
 El menor trabajador independiente; y, 
 Los asegurados voluntarios. 
Se consideran asegurables al régimen especial del Seguro Social 
Campesino a los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal, y al que 
se dedica a las labores agrícolas por cuenta propia, así mismo, no debe 
recibir remuneración de un empleador público o privado. 
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“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad 
pública descentralizada, creada por la Constitución Política, dotada de 
autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 
con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el 
territorio nacional4”. La misión fundamental de la institución se basa en el 
precepto de proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 
maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 
muerte, en los términos consagrados en la Ley de Seguridad Social. 
El IESS se encuentra sujeto a las normas de derecho público y se 
encuentra organizado en base al principio de autonomía, división de 
negocios, desconcentración geográfica, descentralización operativa y 
control interno. 
El IESS se encuentra conformado por una estructura orgánica, 
definida por distintos niveles de decisión, establecidos en primera instancia 
en la Resolución del Consejo Directivo No. 21, del 13 de octubre del 2003. 
Dicha estructura ha experimentado modificaciones que contemplan el 
traspaso de dependencias y funciones al Banco del IESS, tal es el caso de 
la Comisión Técnica de Inversiones, la cual actualmente pertenece a la 
estructura del BIESS; así mismo, se han incorporado nuevas dependencias 
como: Subdirección de Afiliación y Cobertura, Coordinación Nacional de 
                                                          
4
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución CD 21,2.003, pg2 
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Planificación, la Subdirección del Adulto Mayor y  la Coordinación Nacional 
de Gestión de Unidades Médicas.   
Los principios de la organización son pilares fundamentales para 
llevar a cabo un análisis consistente de la estructura organizacional, los 
mismos se detallas a continuación: 
Autonomía: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social goza de 
autonomía normativa, técnica, administrativa y presupuestaria, dicha 
autonomía se ejercerá a través del Consejo Directivo, mediante la 
aprobación de instrumentos normativos de aplicación obligatoria para todo 
el instituto. 
División de Seguros: La institución cumplirá su misión en base a la 
entrega de prestaciones especializadas por parte de las siguientes 
dependencias: Seguro General de Riesgos del Trabajo, Seguro Social 
Campesino, Sistema de Pensiones y Seguro General de Salud Individual y 
Familiar; cada una de estas dependencias con la responsabilidad de 
brindar una prestación específica en pos de la consecución de la misión 
institucional. 
Organización por procesos: La estructura organizacional del IESS se 
sustenta en la filosofía de productos, servicios y procesos. El ordenamiento 
de la institución está basado en la diferenciación y jerarquización de 
procesos con relación a la importancia de cada uno de estos con la 
consecución de la misión institucional. La jerarquización general de los 
procesos organizacionales se describe en el siguiente gráfico: 
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                  Gráfico 2 - Jerarquización de Procesos del IESS 
 
 
Elaborado por: José Sánchez Macías 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución CD 21,2.003 
 
Procesos de Gobierno: Responsables de las políticas para la 
aplicación del Seguro General Obligatorio, emisión de la normativa 
organizacional, planeamiento estratégico del ahorro previsional, así como, 
la  regulación y supervisión de los seguros especializados, este proceso  es 
responsabilidad del Consejo Directivo. 
Procesos de Dirección Ejecutiva: Encargados del funcionamiento y 
aplicación del Seguro General Obligatorio, así como, de administrar los 
productos y servicios necesarios para la consecución de la misión 
institucional, estos procesos subordinados a la Dirección General, son 
ejecutados por los Seguros Especializados. 
Procesos de Apoyo y Asistencia Técnica: Responsables de brindar 
servicios de asesoría legal, actuarial, control de gestión, apoyo 
administrativo  y financiero. Los responsables de estos procesos son las 
unidades de apoyo del instituto, entre las cuales están: Dirección 
PROCESOS DE GOBIERNO 
(CONSEJO DIRECTIVO) 
PROCESOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
(DIRECCIÓN GENERAL-SEGUROS 
ESPECIALIZADOS) 




Económico Financiera, Dirección de Desarrollo Institucional, Dirección de 
Servicios Corporativos, Procuraduría General, Secretaria General, 
Coordinación Nacional de Planificación ,entre otras. 
 
3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
El nivel central del IESS administra los procesos de afiliación, 
recaudación de aportes y contribuciones al Seguro General Obligatorio, y, 
las prestaciones que otorga son administradas por cada uno de los seguros 
especializados. 
Para el cumplimiento de las responsabilidades establecidas por la 
Ley de Seguridad Social el IESS se encuentra estructurado de la siguiente 
manera: 
Nivel de gobierno y dirección superior: Este nivel es responsable de 
la aplicación del Seguro General Obligatorio a nivel nacional, está 
conformado por: El Consejo Directivo, la Dirección General  y las 
Direcciones Provinciales. 
Nivel de dirección especializada: Son las direcciones especializadas 
en el aseguramiento de las contingencias y la calificación del derecho a las 
prestaciones  otorgadas por el seguro general obligatorio. Este nivel está 
compuesto por: La Dirección del Seguro General de Salud Individual y 
Familiar, la Dirección del Sistema de Pensiones, la Dirección del Seguro 




Nivel de reclamación administrativa: Responsables de la aprobación 
o negación de los reclamos presentados por los asegurados. Se encuentra 
conformado por: la Comisión Nacional de Apelaciones y la Comisión 
Provincial de Prestaciones y Controversias; estos órganos no son 
dependencias, son instancias de resolución administrativa. 
Nivel técnico auxiliar: Nivel de asesoría técnica especializada: 
Dirección de Actuarial. 
Nivel de asistencia técnica y administrativa: Dependencias asesoras 
de la institución: Dirección Económico Financiera, Dirección de Servicios 
Corporativos, Dirección de Desarrollo Institucional, Coordinación Nacional 
de Planificación, Secretaria General y Procuraduría General. 
A continuación, se presenta el orgánico funcional del IESS, en el 
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Elaborado por: José Sánchez Macías 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN 
EL IESS 
 
4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 
En la identificación del nivel de madurez de la gestión de proyectos 
institucionales se utilizó la metodología OPM3 (Modelo de Madurez para la 
Dirección de Proyectos de una Organización) del Project Management 
Institute (PMI). 
Para el presente análisis se agruparon los proyectos de cada una de 
las dependencias en programas, los cuales se alinearon con los objetivos 
estratégicos institucionales. 
 










  Elaborado por: José Sánchez Macías 




Gráfico 4 - Metodología OPM3 del Project Management Institute 
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4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA 
Se consideraron los tres primeros niveles de la metodología OPM3 
para el análisis de la madurez de la gestión de proyectos institucionales, 
con las siguientes observaciones:  
 
        
 






        Elaborado por: José Sánchez Macías 
        Fuente: Modelo de Madurez para la Dirección de Proyectos de una Organización, PMI 
 
 
Según la estructura analizada y gracias al levantamiento de 
información realizado se pudo constatar que la Institución no cumple con 
los requisitos del Nivel 1, por lo que se debe plantear la implementación y 
estandarización de una metodología de gestión de proyectos a nivel 
institucional. 
Para la priorización de los programas de la institución se realizó un 
cruce de las variables entre los objetivos institucionales (impacto a la 
gestión) y la inversión económica de cada uno de los programas 
configurados. 














     
 
                  
                                                           por: 
Elaborado por: José Sánchez Macías 
                  Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
 
Se definió la alineación de los programas con cada uno de los 
objetivos institucionales con la finalidad de identificar el impacto de cada 
uno de estos con la gestión integral de la institución, los resultados se 









Tabla 8 - Ponderación de Objetivos Estratégicos 
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Tabla 9 - Alineación de Programas con Objetivos Estratégicos 
 
























                   
                    Elaborado por: José Sánchez Macías 
                    Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
 
El 77,16% de la inversión en proyectos se concentra en la Dirección 
de Desarrollo Institucional y en la Dirección del Sistema de Pensiones. 
Además hay que destacar que casi el 50% del presupuesto se destina a los 










Tabla 10 - Inversión en Proyectos por Dependencia 
 










   Elaborado por: José Sánchez Macías 
   Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
 
     
 









                 
               Elaborado por: José Sánchez Macías 




Gráfico 5 - Inversión en Proyectos por Dependencia 
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La inversión en proyectos para el año 2012 se totalizo en 
$61.997.949,44; cabe recalcar que alrededor del 50% de esta inversión se 
centra en los proyectos agrupados en el programa de “Mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica institucional”, el cual está a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Institucional. 
 
Tabla 11 - Inversión en Programas de Proyectos para el 2012 
 







       
                  Elaborado por: José Sánchez Macías 
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                         Elaborado por: José Sánchez Macías 
                         Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
La priorización de los programas se la realizó en base al cruce de 
variables de impacto de los mismos con la consecución de los objetivos 
estratégicos y el presupuesto de inversión de cada uno de los programas. 
La matriz contempla en el eje de las “y” la alineación con los objetivos 
estratégicos y en el eje de las “x” la inversión económica. 
                                               
Gráfico 6 - Inversión en Programas de Proyectos 2012 
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Tabla 12 - Priorización de Programas 
 
                      
                             Elaborado por: José Sánchez Macías 
                             Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
Para al análisis gráfico se establecieron cuatro cuadrantes con las 
siguientes características: 
Cuadrante 1: Alto impacto a la gestión institucional, programas 
relacionados con los objetivos estratégicos OE1 y OE5, la inversión 
económica en los programas de este cuadrante es baja. 
Cuadrante 2: Alto impacto a la gestión institucional, programas 
relacionados con los objetivos estratégicos OE1 y OE4, la inversión 
económica en los programas de este cuadrante es alta. 
Cuadrante 3: Bajo impacto a la gestión institucional, la inversión 
económica en los programas de este cuadrante es baja. 
Cuadrante 4: Bajo impacto a la gestión institucional, la inversión 
económica en los programas de este cuadrante es alta. 
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              Gráfico 7 - Cuadrantes de Priorización Programas 
                   
                  Elaborado por: José Sánchez Macías 
                  Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
 
Los cuatro programas configurados tienen un alto impacto en la 
gestión institucional, no así el impacto en inversión económica, donde el 
incremento en afiliación tiene un 4.1% de la inversión total, mientras que el 
programa de Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional 
tiene un 47.7%. 
4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA 




Estado de los proyectos: La primera variable analizada 
cualitativamente es el estado de los proyectos estudiados. Los resultados 
generados evidencian que al momento de realizar este diagnóstico el 38% 
de los proyectos se encontraban en estado de planificación, lo cual indica 
que es muy poco probable que se ejecute en su totalidad la asignación 
presupuestaria del año 2012. 
 
                  Tabla 13 - Estado de los Proyectos 
                                                    
       Elaborado por: José Sánchez Macías 
       Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
Metodología utilizada: Si bien es cierto no existe una metodología 
estandarizada para la gestión de proyectos a nivel institucional el 11,22% 
del presupuesto de proyectos se manejan con la metodología del marco 
lógico, el 19,92%con la PMI, y el 68,67% del presupuesto de proyectos no 












Tabla 14 - Metodología de Proyectos 
 
                Elaborado por: José Sánchez Macías 
  Fuente: Diagnóstico de Proyectos 
 
Equipo de proyectos: A excepción de la Dirección de Desarrollo 
Institucional, hay una debilidad concurrente en todas las dependencias de 
la institución, ya que no existen equipos de proyectos conformados, ni 
personal con formación y experiencia en gestión de proyectos. 
Se detectaron deficiencias al momento de la postulación de 
proyectos porque estos son confundidos con operaciones o procesos del 





METODOLOGÍA # DE PROYECTOS $ %
Marco Lógico 5 6.954.160,00$           11,22%
PMI 6 12.348.301,44$        19,92%
No definida 10 42.695.488,00$        68,87%
TOTAL 21 61.997.949,44$        100,00%
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5. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 
EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
5.1 POLÍTICAS GENERALES 
Para el establecimiento de la metodología se han definido políticas 
generales para su aplicación a nivel institucional 
Con el propósito de mantener  estandarizados  los procesos de la 
Gestión de Proyectos en la Institución es necesario contar con grupos de 
trabajos definidos dentro de cada una de las dependencias del IESS, como 
estrategia institucional.  
Las dependencias de la institución para la gestión de sus proyectos 
utilizarán el  Manual de Gestión de Proyectos Basado en la Metodología del 
PMBOK, elaborado por la Coordinación Nacional de Planificación. 
Cada dependencia según el número de proyectos a su cargo 
designará funcionarios que sean especializados en la temática; para lo cual 
y de acuerdo a la complejidad un funcionario no deberá administrar más de 
2 proyectos.  
La CNP será la encargada de realizar la capacitación en 
administración de proyectos a nivel institucional. 
La CNP es la unidad responsable del control, seguimiento, 




En la ejecución del proyecto se deberá reportar mensualmente a la 
Coordinación Nacional de Planificación es estado y el avance de los 
proyectos. 
Todos los documentos generados en la gestión del proyecto serán 
reportados trimestralmente a la Coordinación Nacional de Planificación 
para la consolidación del archivo general del proyecto. 
 
5.2 BASE LEGAL 
 Constitución de la República. 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas. 
 Ley de Seguridad Social. 
 Resolución C.D.021 y sus Reformas. 
 Normas de la Contraloría General del Estado. 
 Resolución C.D.346 creación Coordinación Nacional de Planificación 
IESS. 
 Resolución C.D. 441 disposiciones generales para la aplicación del 
presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 
5.3 PROCESOS DE GESTIÓN POR PROYECTOS PARA EL IESS 
Se definirán los procesos de inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y control; y,  cierre. Los proveedores del proceso son las 
dependencias postulantes de proyectos, los cuales una vez aprobados 
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pasan a través de los procesos de gestión de proyectos definidos por el 
PMI; transversalmente se encuentra el proceso de seguimiento y control de 
proyectos para generar los siguientes entregables: Producto o servicio 
único, proyecto finalizado, lecciones aprendidas y la línea de base para el 
mejoramiento de procesos. Todos estos procesos se apalancan en el 
control de la Coordinación Nacional de Planificación, los equipos de gestión 
de proyectos definidos en cada una de las dependencias, la referencia 
normativa y los procesos de soporte. 
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Gráfico 8 - Flujo del Macroproceso de Gestión de Proyectos 
 
 
       Elaborado por: José Sánchez Macías 
  
5.3.1 Proceso de Inicio de Proyectos 
Este proceso busca normar los mecanismos, procedimientos y 
actividades para el inicio de proyectos en el IESS. El objetivo del 
proceso es iniciar oficialmente al proyecto. 
Alcance 
Este proceso aplica a todos los proyectos cuya postulación ha sido 
aprobada. 
Desde: La aprobación del perfil del proyecto 





Unidad postulante del proyecto: Su máxima autoridad tiene la figura 
de patrocinador del proyecto y designa la autoridad necesaria al 
gerente del proyecto.  
Coordinación Nacional de Planificación: Designar un analista para la 





















Flujo de Proceso de Inicio de Proyectos 
INICIO DEL PROYECTO
UNIDAD POSTULANTE DEL PROYECTO
COORDINACIÓN NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN
POSTULACIÓN
1. Elaborar el acta 
de constitución del 
proyecto
2. Generar el 
archivo del 
proyecto
3. Revisar el acta 






















1. Acta de constitución del proyecto
2. Oficio de aceptación del proyecto
3. Correo electrónico con 







Procedimiento de Inicio de Proyectos 
N° DE 
ACTIVIDAD 




Elaborar el acta de 
constitución del 
proyecto 
Elabora el acta de constitución del 
proyecto en base al formato establecido 
por la CNP, el principal insumo será el 
perfil de proyecto previamente aprobado 
2 Analista CNP 
Generar el archivo del 
proyecto 
Genera el archivo del proyecto en la base 
de Excel establecida de seguimiento de 
proyectos 
3 Analista CNP 
Revisar el acta de 
constitución del 
proyecto 
Revisa aspectos de forma del acta de 
constitución del proyecto 
4 Analista CNP 
Informar aceptación 
del acta y archivar 
 
Emite un oficio aprobando el acta de 
constitución del proyecto, el cual es 
firmado por la máxima autoridad de la 
CNP, envía a la unidad postulante y 
archiva la documentación 




Emite recomendaciones acerca de 
aspectos de forma del acta de 







Implementa las recomendaciones 





Archiva toda la documentación generada 
en este proceso 





5.3.2 Proceso de Planificación de Proyectos 
Este proceso busca normar los mecanismos, procedimientos y 
actividades para planificación de proyectos en el IESS. El objetivo 
del proceso es establecer los planes subsidiarios de planificación de 
proyectos para la institución. 
 
Alcance 
Este proceso aplica a todos los proyectos cuya acta de constitución 
ha sido firmada y aprobada. 
Desde: La aprobación del acta de constitución del proyecto 
Hasta: Reunión de lanzamiento del proyecto 
 
Participantes 
Unidad postulante del proyecto: El equipo de proyecto, 
conjuntamente con el gerente del proyecto levantan el plan de 
gestión del proyecto conformado por todos sus planes subsidiarios, 
el cual es autorizado por la máxima autoridad de la unidad 
postulante. 
Coordinación Nacional de Planificación: Emitir recomendaciones al 








Flujo de Proceso de Planificación 










































EQUIPO DE PROYECTO-GERENTE DE PROYECTO
INICIO
1. Determinar los 
requisitos
2. Crear el 
enunciado del 
alcance
3. Crear la EDT











































PLANIFICACIÓN 2 de 2








22. Terminar el 





23. Emitir  
recomendaciones
NO
24. Emitir oficio 


















Procedimiento de Planificación de Proyectos 
1. Determinar los requisitos: Una vez definidos a los interesados se 
levantarán los requisitos de los mismos con respecto al proyecto 
para este propósito se utilizarán entrevistas con cada uno de ellos, 
se generará un documento con los requisitos definidos. 
2. Crear el enunciado del alcance del trabajo: En base a los 
requisitos se definirá específicamente lo que contemplará el 
proyecto, así mismo, se especificará que es lo que no incluirá el 
proyecto, se documentará el alcance definido. 
3. Crear la EDT: Se subdividirá el alcance del proyecto en los 
entregables que este generará empezando desde el nombre del 
proyecto hasta llegar a paquetes de trabajo, se documentará en una 
matriz de desglose de trabajo. 
4. Crear el diagrama de red: Se secuenciarán las actividades según 
relaciones lógicas, esta actividad se la documentará en Microsoft 
Project. 
5. Estimar los requisitos de las actividades: Una vez secuenciadas 
las actividades del proyecto, se determinará los materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para cada una de estas, 
se documentará en la plantilla de MS Project. 
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6. Estimar tiempo de las actividades: Se estimará la duración de 
cada una de las actividades en base al diagrama de red y a los 
recursos que demanda cada actividad. La duración de las 
actividades se determinará con la siguiente fórmula basada en el 
método PERT.5  
   




Te: Tiempo estimado 
To: Tiempo optimista 
Tp: Tiempo pesimista 
Tm: Tiempo más probable 
El tiempo de las actividades se registrará en MS Project. 
7. Determinar la ruta crítica: Se definirá el camino más corto para la 
finalización del proyecto, el cual nos permitirá conocer actividades 
con o sin holgura. Se definirá en MS Project. 
8. Desarrollar Cronograma: Con toda la información levantada se 
generará el cronograma en MS Project, en el cual se podrán generar 
reportes de diagrama de barras, diagrama de hitos y diagramas de 
red. 
                                                          
5
Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 
del OMBOK), cuarta edición, pg. 150  
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9. Determinar costos: Al igual que para la estimación del tiempo se 
estimarán los costos de cada una de las actividades, para la 
obtención del costo esperado se utilizará igualmente el método 
PERT. Los costos de las actividades se documentarán en la plantilla 
del proyecto en MS Project. 
10. Determinar el presupuesto del proyecto: Se determinará la línea 
de base de desempeño de costos, el cual es un presupuesto hasta 
la conclusión del proyecto. Se establecerá en base a la sumatoria de 
los presupuestos aprobados por períodos de tiempo. 
11. Determinar normas de calidad: Se establecerán las normas de 
calidad que se utilizaran en el proyecto.  
12. Determinar roles y responsabilidades: Se determinarán los roles 
y responsabilidades del equipo del proyecto en el plan de recursos 
humanos. 
13. Planificar las comunicaciones: Se planificará la forma y canales 
de comunicación con los diferentes stakeholders del proyecto.  
14. Identificar Riesgos: En la identificación de riesgos se 
establecerán los siguientes elementos: lista de riesgos, lista de 
respuestas potenciales y causa raíz de riesgos. 
15. Realizar análisis cualitativo de riesgos: En el análisis cualitativo 
de riesgos se establecerán los siguientes elementos: calificación de 
riesgos  del proyecto en relación a otro proyecto, lista de riesgos 
según su prioridad y probabilidad de impacto, categorías de riesgos, 
lista de riesgos que requieren otros análisis. 
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16. Realizar análisis cuantitativo de riesgos: En el análisis 
cuantitativo de riesgos se definirán: lista de riesgos de riesgos 
cuantificados por prioridad, cantidad necesaria de reservas para 
costo y tiempo, fechas de finalización y costos del proyecto 
actualizados. 
17. Planificar respuesta a los riesgos: Las estrategias para la 
respuesta a los riesgos que representan amenazas son las 
siguientes: evitar, mitigar y transferir; en cambio, las respuestas a los 
riesgos que generan oportunidades son: explotar, mejorar y 
compartir. Para ambos casos también se puede aceptar los riesgos. 
20. Preparar los documentos de adquisiciones: Se prepararán los 
documentos de adquisiciones necesarios para el proyecto. Tales 
como contratos y TDRs. 
21. Integrar información: Se integrará la información de todos los 
planes subsidiarios de proyectos. 
22. Terminar el plan de dirección del proyecto: Con la información 
integrada se termina el plan de gestión del proyecto. 
23. Emitir recomendaciones: De ser el caso el analista de la 
Coordinación Nacional de Planificación emite mediante correo 
electrónico recomendaciones al plan de gestión del proyecto. 
24. El analista de la Coordinación Nacional de Planificación emite 
mediante oficio la aprobación del plan de gestión del proyecto, el 
cual es firmado por el Coordinador Nacional de Planificación. 
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25. Aprobar el plan de gestión del proyecto: Mediante sumilla en el 
Plan de Dirección del Proyecto la máxima autoridad de la 
dependencia dueña del proyecto será quien de la aprobación final al 
plan de dirección del proyecto. 
         
  Tabla 15 - Detalle Documentos Proceso de Planificación 
 





Para la aplicación de esta metodología y para el seguimiento 
de la misma se han establecido indicadores, los cuales tendrás que 
ser generados y documentados en los informes de ejecución del 
proyecto. A continuación se presentan los indicadores propuestos. 
 
Tabla 16 - Indicadores Proyectos 
 
                            Elaborado por: José Sánchez Macías 
                      Fuente: Rita Mulcahy, Preparación para el examen PMP, Minnetonka, 
 Publicaciones RMC 
 
 
         Tabla 17 -  Explicación Indicadores de Proyectos 
 




Elaborado por: José Sánchez Macías 
 Fuente: Rita Mulcahy, Preparación para el examen PMP, Minnetonka, 
 Publicaciones RMC 
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5.3.3 Proceso de Ejecución de Proyectos 
Este proceso busca normar los mecanismos, procedimientos y 
actividades para la ejecución de proyectos en el IESS. El objetivo del 
proceso es ejecutar lo establecido en el plan de gestión del proyecto. 
 
Alcance 
Este proceso aplica a todos los proyectos cuyo plan de gestión de 
proyecto ha sido firmado y aprobado. 
Desde: La aprobación del plan de gestión  del proyecto 
Hasta: Finalización de los entregables establecidos en el proyecto. 
 
Participantes 




Flujo de Proceso de Ejecución 
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Procedimiento de ejecución de proyectos 
N° DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Asignar y dirigir el equipo 
del proyecto 
Se asigna todo el trabajo definido en el plan de gestión del 
proyecto al equipo y se dirige su desempeño 
2 
Implementar y supervisar 
el Plan de Gestión del 
Proyecto 
Se implemente y supervisa lo establecido en los planes 
subsidiarios del plan de gestión del proyecto. 
3 
Solicitar cambios al 
proyecto 
Se solicita cambios al proyecto de requerirlo en lo referente 
a presupuesto y cronograma 
4 
Aplicar los cambios al 
plan de gestión del 
proyecto 
Se aplican los cambios aceptados al proyecto 
5 
Ejecutar el plan de gestión 
del proyecto 
Se ejecuta todo el trabajo definido en el plan de gestión del 
proyecto 
6 
Emitir informes de la 
ejecución del proyecto 
Se emiten informes según la frecuencia que ameriten o a la 
naturaleza del proyecto a la Coordinación Nacional de 
Planificación 
7 Aplicar cambios 
Se aplican cambios  a los entregables del proyecto 
aprobados en el proceso de monitoreo y control, además se 
aplican cambios impuestos por el gerente del proyecto 
8 
Validar entregables del 
proyecto 
Se validan loe entregables del proyecto contra la línea de 




5.3.4 Proceso de Seguimiento y Control de Proyectos 
Este proceso busca normar los mecanismos, procedimientos y 
actividades para el seguimiento y control de proyectos en el IESS. El 
objetivo del proceso es monitorear y controlar los procesos de 
planificación, ejecución y cierre de proyectos. 
 
Alcance 
Este proceso aplica a todos los proyectos cuya acta de constitución 
ha sido firmada y aprobada y han empezado el proceso de 
planificación. 
Desde: La aprobación del plan de gestión del proyecto 
Hasta: El cierre o finalización del proyecto. 
 
Participantes 
Analista CNP: Control y medición del proyecto en las fases de 
planificación, ejecución y cierre. 
Máxima autoridad CNP: Aprobación de cambios. 
Consejo Directivo/Dirección General: Aprobación de cambios. 
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Procedimiento de ejecución de proyectos 
N° DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Verificar y analizar 
alcance, Cronograma Y 
presupuesto del proyecto 
Análisis de los planes subsidiarios del plan de gestión del 
proyecto, en especial 
2 
Medir el desempeño de la 
línea de base 
Se mide el desempeño del proyecto contra las líneas de 
base de alcance, costo y tiempo. Se utilizan los informes 
de desempeño del proyecto 
3 
Realizar control 
financiero del proyecto 
Se realiza el control de la información generada en el 
proyecto, se utilizan facturas, contratos, y todo tipo de 
pagos. 
4 Informar 
Se informa al gerente y al equipo del proyecto que no se 
solicitan cambios en el mismo 
5 
Emitir informe de solicitud 
de cambios 
Se emite el informe técnico del proyecto donde solicitan 
cambios a las líneas de base del proyecto 
6 Aprobar cambios 
Aprueba los cambios mediante oficio y en el mismo solicita 
aprobación del Consejo Directivo y/o Dirección General  
7 
Emitir oficio de 
aprobación de cambios 
Aprueban los cambios solicitados mediante oficio el cual 
se envía a la Máxima Autoridad de la Coordinación 
Nacional de Planificación 
8 
Solicitar aplicación de 
cambios 
Solicita mediante correo electrónico la aplicación de 
cambios al proyecto. Se adjunta el escaneado de la 
solicitud del cambio y las aprobaciones de la Coordinación 




5.3.5 Proceso de Cierre de Proyectos 
Este proceso busca normar los mecanismos, procedimientos y 
actividades para el cierre de proyectos en el IESS. El objetivo del 
proceso finalizar todas las actividades establecidas en el plan de 
gestión del proyecto, a fin de completar la totalidad del proyecto o 
una fase del mismo. 
 
Alcance 
Este proceso aplica a todos los proyectos que han finalizado las 
fases de ejecución y de monitoreo y control. 
Desde: Revisión de informes de ejecución del proyecto 




Equipo del Proyecto: Verificar la consecución del alcance del 
proyecto. 
Máxima autoridad dependencia postulante: Aprobar el cierre del 
proyecto. 




Flujo de Procesos Cierre de Proyectos 
70 
 
Procedimiento de Cierre de Proyectos 
N° DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Revisar los informes de 
ejecución del proyecto 
Se revisan los informes de ejecución del proyecto para 
confirmar el estado del mismo 
2 
Verificar el cumplimiento 
del alcance del proyecto 
Se verifica que se hayan generado todos los 
entregables especificados en la declaración del alcance 
del proyecto. 
3 
Emitir acta de entrega 
recepción 
Se emite el acta de entrega-recepción de los 
entregables que generó el proyecto 
4 
Analizar y validar el acta 
de entrega-recepción 
Analiza los entregables generados por el proyecto y lo 
compara con lo establecido en el plan de gestión del 
proyecto 
5 
Solicitar aprobación del 
patrocinador (Max. 
Autoridad) 
Entrega el acta entrega-recepción a la máxima 
autoridad de la dependencia, quien tiene el papel de 
patrocinador del proyecto para su aprobación final 
6 
Aprobar formalmente el 
cierre del proyecto 




Se documentan todas la mejores prácticas que se 
hayan generado en el proyecto como insumo para 
futuros proyectos y se envían a la Coordinación 
Nacional de Planificación 
8 Archivar 
Se archiva toda la documentación y se envían copias a 
la Coordinación Nacional de Planificación 
9 Informar a la CNP Se informa a la CNP la finalización del proyecto 
 
                     Tabla 18 – Requisitos para la aplicación de la metodología 
 
Elaborado por: José Sánchez Macías 
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5.4 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
(EDT) 
La estructura de desglose de trabajo es una herramienta 
organizacional que muestra todo el alcance del proyecto, desglosado en 
entregables manejables. Es una descomposición jerárquica, con niveles 
descendentes que detallan específicamente los entregables del proyecto.  
“En el contexto de la EDT, trabajo se refiere a los productos o entregables 
del proyecto, que son el resultado del esfuerzo realizado, y no el esfuerzo 
en si mismo6”.  
La EDT representa gráficamente el enunciado del alcance del 
proyecto y todo el trabajo necesario para realizar el producto o proyecto. 
 
5.4.1 Técnica para la creación de la EDT 
Para la creación de la EDT en el IESS se utilizará la técnica 
de descomposición, que se refiere a descomponer los entregables 
del proyecto en componentes más pequeños, hasta llegar al nivel de 
paquetes de trabajo que sería el último nivel de la EDT.  
Para lograr este objetivo se realizarán las siguientes 
actividades: 
 Identificar y analizar los entregables y trabajo relacionado 
 Estructurar y organizar la EDT 
                                                          
6
Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK),  Cuarta Edición, 2008, pg.  5 
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 Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes 
detallados de nivel inferior 
 Asignar códigos a los componentes de la EDT 
Específicamente para la gestión de proyectos en el IESS se 
desplegará la EDT usando los entregables principales como primer 
nivel de descomposición. 
 





























  Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
La descomposición llega a un nivel en que los componentes 





5.4.2 Diccionario de la EDT 
El diccionario de la EDT proporciona una descripción detallada de 
los componentes de la estructura de desglose de trabajo. 
                                                         
                       Tabla 19 - Diccionario de la EDT 
Componente Nombre del componente establecido en la EDT 
Actividades Desglose de las actividades 
Notas 
Código de cuentas, descripción del trabajo, 
organización responsable, recursos necesarios, 
estimado de costos, requisitos de calidad, criterios de 
aceptación 
Fecha de Inicio Fecha en la que inicio el componente 
Fecha de 
Finalización 
Fecha en la que finaliza el componente 
                 Elaborado por: José Sánchez Macías 
          
5.5 RESPOSABILIDADES DEL GERENTE DE PROYECTOS 
Las responsabilidades del Gerente del Proyecto se despliegan en 
cada uno de los procesos de dirección de proyectos y principalmente se 
relacionan con el área de conocimiento de integración de proyectos. Las 
principales actividades de dirección de proyectos relacionadas con esta 
área de conocimiento se describen a continuación: 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Elabora el documento 
que autoriza formalmente un proyecto o una fase y documenta los 
requisitos iniciales que satisfagan las necesidades y expectativas de los 
interesados al proyecto. 
Desarrollar el Plan de Dirección del Proyecto: Documenta las acciones 
para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 
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Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: Ejecuta el trabajo definido 
en el Plan de Dirección del Proyecto para cumplir con los objetivos 
planteados. 
Realizar el Control Integrados de Cambios: Revisa, aprueba y gestiona 
los cambios en los entregables del proyecto. 
Cerrar el Proyecto o Fase: Finaliza todas las actividades en todos los 
grupos de Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto 
o una fase del mismo. 
 
5.6 RESPOSABILIDADES DEL EQUIPO DE PROYECTOS 
Analizar y comprender el alcance: Analiza requisitos del proyecto y del 
producto, así como, supuestos; y, factores internos y externos que pueden 
impactar al proyecto y el modo en como se gestionarán estos factores. 
Entendimiento: Entiende la información levantada y estructurarla en un 
Plan de Dirección de Proyecto, según la guía del PMBOK. 
Ejecución: Ejecuta las actividades designadas para generar los 
entregables del proyecto. 








6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL PROYECTO DE “DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL” 
  
6.1 NECESIDADES DEL NEGOCIO 
Las necesidades del negocio se desprenden de la misión 
institucional la cual es “El IESS tiene la misión de proteger a la población 
urbana, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las 
contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 
discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que 
consagra la Ley de Seguridad Social”; así como, la visión institucional “Ser 
una aseguradora técnica, dinámica, integrada, sostenible, con personal 
competente, que entregue las prestaciones y servicios de manera oportuna 
y con altas estándares de calidad a todos sus afiliados y asegurados, sobre 
la base de la excelencia, respeto, honestidad y compromiso, bajo los 
principios de la seguridad social”. 
Es decir que los proyectos propuestos tendrán que satisfacer las 
necesidades de los asegurados a la institución, así como, propender a la 
consecución de la visión institucional, apalancados a los objetivos del 







Tabla 20 - Objetivos del Negocio 
 
          Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto busca generar las herramientas apropiadas para 
mejorar la de la gestión de proyectos en el IESS, así como, en los 
productos que estos generan. Para este propósito el patrocinador del 
proyecto definirá a un equipo multidisciplinario, de los diferentes seguros 
especializados, dirigidos por un líder de proyectos de la Coordinación 
Nacional de Planificación para que generen los entregables descritos el 




6.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto comprende la definición e implementación 
de una metodología de gestión de proyectos y su implementación en la 
institución. 
Luego de esto la gestión y monitoreo de proyectos se convertirán en 
procesos institucionales, una vez completada la transición. A continuación, 
se presenta la estructura de desglose del proyecto. 
  
              Gráfico 10 - Estructura Desglose de Trabajo Proyecto 
 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA METODOLOGÍA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS



































Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
Una vez implementada esta metodología, todos los proyectos 





¿Los recursos solicitados estarán disponibles en las fechas 
solicitadas? 





Alcance: El alcance tiene que ser completado específicamente en la 
definición e implementación de la metodología. 
Cronograma: El proyecto debe completarse en 13 meses 
 
6.6 INTERESADOS DEL PROYECTO 
Se estableció a los interesados al proyecto en base a todos los 
actores que serían impactados por el mismo, así como, a los que tienen 
poder de decisión en el proyecto; estos se muestran en la siguiente tabla:                                
Tabla 21 - Interesados del Proyecto 
 




Para la gestión de interesados del proyecto se estableció una matriz 
de poder interés, en la cual se consideraron las siguientes variables: Apoyo 
al proyecto, nivel de influencia, nivel de conocimientos y nivel de interés; 
estas variables se cruzaron en una matriz Excel y se generó una matriz con 
cuatro cuadrantes. Estos cuadrantes determinan estrategias para el 
tratamiento de cada uno de los interesados, los cuadrantes establecidos 
son: mantener satisfecho, gestionar activamente, monitorear y mantener 
informado. 
           Gráfico 11 - Matriz Poder-Interés 
 




Como se aprecia en el gráfico la mayoría de interesados se ubica en el 
cuadrante de gestionar activamente, lo que nos da la pauta que hay que hacer 
un gran esfuerzo para satisfacer los requerimientos de los interesados al 
proyecto. 
 
6.7 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Para la definición de las actividades se identificaron componentes y 
paquetes de trabajo, identificando acciones específicas para elaborar los 
entregables del proyecto. Las actividades fueron la base para la 
estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del 
proyecto. 
La definición de las actividades realizada apunta a cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
 
6.7.1 Herramienta de definición de actividades 
Para la definición de las actividades del proyecto se utilizó la técnica 
de descomposición de los paquetes de trabajo establecidos en la 
EDT. La lista de actividades se elaboró simultáneamente con la 
EDT, es decir, automáticamente generado el paquete de trabajo se 






      Tabla 22 - Actividades del Proyecto 
 
     Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
6.8 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 
El Gantt generado indica que el proyecto se ejecutará en 280 días 
laborables, empezando el 25 de julio de 2012 y terminando el 27 de agosto 
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de 2013. Cabe indicar que se trabajó en el proyecto hasta 12 de 
septiembre de 2012 teniendo una para hasta el siete de enero de 2013. 
                                                                         
Tabla 23 - Gantt del Proyecto 
 
Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
6.9 PRESUPUESTO 
Para el cálculo del presupuesto se realizó un análisis de hora-
hombre con cada uno de los recursos necesarios para el proyecto. Es 
decir, el presupuesto se basará en el cálculo de los salarios de los recursos 
asignados. 
 
Tabla 24 - Presupuesto del Proyecto 
 





El proyecto requiere de un equipo de 8 personas para su gestión, en 
lo que tiene que ver a recurso humano, se asignará una laptop a cada uno 
de los miembros del proyecto, con el software básico de MS Office. 
El material de oficina es el básico que se le asigna a cada 
funcionario del IESS para su gestión administrativa u operativa diaria. 
Se ha planificado solicitar una oficina para gestionar el proyecto con 
la finalidad de evitar  interrupciones ocasionadas por los procesos del 
trabajo diario de cada uno de los funcionarios asignados al proyecto.  
                                             
                             Tabla 25 - Recursos Proyecto 
 
              Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
6.11 CALIDAD 
Para el proyecto se realizaron auditorias de calidad a los manuales 
de procedimientos de Inicio y de Planificación, los cuales se encuentran 
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aprobados por los usuarios de los mismos, es decir, los gestores de 
proyectos de las dependencias del IESS. Para calificar la calidad de los 
entregables se utilizaron los siguientes parámetros: formatos de los 
documentos de procedimientos, coherencia en los flujos de procesos y 
formatos de los templates, a continuación se presenta la matriz resumen de 
auditoria de calidad. 
                    
Tabla 26 - Auditoría de Calidad 
 
Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
6.12 RIESGOS 
Para la medición de riesgos se estableció una matriz de evaluación y 
se definieron calificaciones cualitativas y cuantitativas; estableciendo los 
siguientes niveles de riesgos: 
 80% o más – Muy alto 
 40% al 79.9% - Alto 
 20% al 39,9% - Medio 
 10% al 19.9% - Bajo 
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 1% al 9.9% - Muy Bajo 
Tabla 27 - Matriz de Riesgos 
 
 Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior los riesgos a los que 
más esfuerzos de mitigación se aplicarán son los siguientes: 
 Cultura Organizacional 
 Nivel de madurez de procesos institucionales para gestionar 
 Nivel de experiencia en proyectos similares de los recursos humanos 
 Estabilidad organizacional 
 Nivel de experiencia en el tipo de proyectos 
 Nivel de habilidad de los recursos humanos 
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 Nivel de calidad requerida para el proyecto 
 
6.13 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
Funcionalmente el proyecto se encuentra estructurado por un 
patrocinador, un líder de proyecto; y, un equipo de proyectos conformado 
por un analista de cada una de las dependencias que manejan proyectos 
en el IESS y un analista de procesos como apoyo. 
El analista de procesos tendrá una función específica de apoyo en la 
generación de los flujos de procesos de proyectos, así como, en la 
generación de documentos y revisión de la calidad de los mismos. 
El equipo de proyectos es un grupo interdisciplinario de analistas 
pertenecientes a cada una de las dependencias involucradas en proyectos. 
El líder del proyecto tiene experiencia en proyectos, así como, 




Gráfico 12 - Organigrama del Proyecto 
       
 
    Elaborado por: José Sánchez Macías 
                                                           
 
                              Tabla 28 - Matriz de Responsabilidades 
 
      Elaborado por: José Sánchez Macías 
 
6.14 ANÁLISIS DE VALOR GANADO 
El análisis de valor ganado se lo realizó en base a los tres macro 
componentes definidos para el proyecto. 
Definición de línea de base: Para este componente se planificaron 
30 días laborables, el mismo se lo realizó en 36 días, lo que demuestra que 
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se trabajó un 20% más de lo planificado, este 20% implícitamente se carga 
como incremento de presupuesto, ya que este se calcula en su mayoría en 
base a los sueldos de los integrantes del proyecto. Este componente 
representa un 16,48% del total del proyecto. 
Generación de Metodología: Para este componente se planificaron 77 días, 
al momento se han ejecutado 40 días lo que significa un 52% del total del 
componente. El avance de este componente representa un 21,98% de 
avance global para el proyecto. 
Despliegue institucional: Para este componente se han planificado 75 días 
y se espera empezar con el mismo el 24 de abril de 2013. El componente 
representa un 41% del total del proyecto.  
                             
Tabla 29 - Avance del Proyecto 
 
 Elaborado por: José Sánchez Macías 
 





6.14.1 Indicadores Valor Ganado 
Presupuesto a la conclusión: Se definió el presupuesto a la 
conclusión para cada mes del proyecto, este representa el esfuerzo 
total para concluir el proyecto. 
Valor ganado: El valor ganado del proyecto se estableció en base al 
trabajo real ejecutado por el equipo del proyecto, se calculo hasta 
febrero de 2013 para saber a ciencia cierta el estimado del trabajo 
realizado. 
  
                              Tabla 30 - Análisis de Valor Ganado 
 
                         Elaborado por: José Sánchez Macías  




Gráfico 13 - Análisis de Valor Ganado 
 
 
                           Elaborado por: José Sánchez Macías  
                                       Fuente: Análisis de Valor Ganado 
 
Costo Real: El retraso del proyecto representa un 20% más de lo 
planificado. Estos retrasos aumentan de manera directamente 
proporcional los costos del proyecto. 
Valor Planificado: El valor planificado se calculó con relación al 
trabajo que se había planificado realizar al mes de febrero de 2013. 
Variación de costo: La variación de costo al ser negativa indica que 
el gasto está por encima de lo presupuestado. 
Variación de cronograma: Igualmente que la variación del costo la 
variación del cronograma es negativa, es decir, el presupuesto se 






Índice de desempeño de costo: El índice de desempeño de costos 
indica el retorno en dólares por cada dólar gastado en el proyecto, en 
este caso, en este caso nos indica que se esta retornando 83 
centavos por dólar gastado. 
Índice de desempeño de cronograma: Nos indica que el proyecto 
esta avanzo a un 83,33% de los planificado. 
 
                                                  Gráfico 14 - Análisis de Valor Ganado 
 
                            Elaborado por: José Sánchez Macías  










7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
 Se definió una metodología de gestión de proyectos adaptada al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cual, se baso en las 
mejores prácticas del Project Management Institute, y 
específicamente a los procesos de inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y control; y cierre. Además, esta aborda aspectos 
inherentes a la gestión de proyectos como: alcance, tiempo, 
costos, calidad, recursos humanos, riesgos, comunicaciones y 
adquisiciones. 
 Se analizó la estructura, el ámbito de aplicación y las fortalezas 
de las metodologías de gestión de proyectos de Marco Lógico, 
Project Management Institute y Prince 2, concluyendo que la del 
PMI es la más adaptable para la institución debido a su 
versatilidad para adaptarse en cualquier tipo de industria y al gran 
nivel de aceptación que tiene tanto a nivel público como privado a 
nivel nacional. 
 La falta de un lenguaje común para la gestión de proyectos en la 
institución, la ausencia de equipos de proyectos definidos para la 
gestión de los mismos, la falta de procesos de gestión 
levantados, estandarizados y aprobados; así como, la confusión 
al momento de definir procesos, proyectos y compras; son 
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factores que permitieron ubicar a la institución en un nivel 1 en la 
gestión de proyectos según la metodología del OPM3. 
 La ausencia de una metodología estandarizada de gestión 
proyectos en la institución pone en riesgo la ejecución de un 
presupuesto de $42.695.488, establecido en el año 2.012. 
 El análisis estructural realizado permitió identificar que el IESS 
funciona de manera funcional, ya que se agrupa por áreas de 
especialización dentro de distintas áreas funcionales, lo que 
genera que los proyectos ocurran dentro de una dependencia 
específica y no sean transversales para toda la institución. 
 La ausencia de una oficina de gestión de proyectos en la 
estructura de la institución no permite la estandarización de 
políticas, procesos y procedimientos de gestión, lo cual, a su ves, 
dificulta el control de los mismos.  
 La Coordinación Nacional de Planificación, según sus 
competencias asignadas en la resolución No. 346 del Consejo 
Directivo, es la dependencia indicada para funcionar como oficina 
de gestión de proyectos institucionales. 
 La emisión de políticas, procesos, procedimientos y formatos, así 
como, el control del portafolio de proyectos institucional estará a 
cargo de la Coordinación Nacional de Planificación. 
 Los riesgos recurrentes que tendrían impacto en los proyectos 
institucionales son la cultura organizacional, el nivel de madurez 
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de los procesos organizacionales para gestionar proyectos, el 
nivel de experiencia en proyectos similares de los recursos 
humanos y la estabilidad organizacional. 
 En la aplicación de la metodología propuesta en el proyecto piloto 
se identifico un retraso de un 20% con respecto al costo real, así 
como, resultados negativos en la variación de costo y cronograma 
debido a los retrasos experimentados por el proyecto. Estos 
retrasos de debieron a dispersiones en el equipo de proyecto 
debido a la demanda de ejecución de sus procesos cotidianos. 
 La factibilidad de la implementación de una metodología de 
dirección de proyectos se justifica por la situación actual de la 
gestión de proyectos, y, específicamente a la  inexistencia de una 
metodología estandarizada a nivel institucional. Además, la 
metodología planteada se encuentra en su primera etapa de 
implementación ya que 6 funcionarios de la Coordinación 
Nacional de Planificación se encuentran capacitando en la misma 
con el objetivo de socializarla a los equipos de gestión de 
proyectos que se formen a nivel institucional. 
La capacitación en la metodología y la formación de equipos de 
gestión de proyectos en las dependencias de la institución 
permitirá desplegarla de manera gradual en todos los proyectos 
de la Institución. Así mismo, la implementación de la metodología 
de Project Management Institute le permitirá al Instituto 
Ecuatoriano de  estar alineado a las instituciones 
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gubernamentales de nivel central, quienes han adoptado la 
inclusión de esta metodología de la mano de la implementación 




 Presentar la metodología a las autoridades máximas de la 
institución, haciendo énfasis en los beneficios que esta generaría 
a la gestión de proyectos institucionales para de esta manera 
obtener el apoyo y aceptación del Consejo Directivo. 
 Institucionalizar la metodología de proyectos propuesta mediante 
una resolución del Consejo Directivo para que esta tenga el 
respaldo de las autoridades de la institución y sea acatada a nivel 
nacional. 
 Establecer equipos de proyectos en cada una de las 
dependencias responsables de ejecutarlos. Estos equipos 
estarán liderados por un gerente de proyectos con experiencia 
comprobada y certificación de Project Manager Professional.  
 Apalancar la gestión de proyectos en la herramienta tecnológica 
de Microsoft Project hasta que la institución adquiera una solución 
integral en gestión de proyectos. 
 Realizar una capacitación de por lo menos 40 horas en la 
metodología diseñada y en las mejores prácticas del Project 
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Management Institute, esta capacitación estará a cargo de los 
expertos en gestión de proyectos de la Coordinación Nacional de 
Planificación.  
 Aprobar únicamente proyectos que apunten a la consecución de 
los objetivos estratégicos institucionales, previo a un análisis de 
las variables de priorización establecidas en la metodología. 
 Ejecutar auditorias trimestrales de verificación de cumplimiento de 
la metodología tanto en la identificación de si se están siguiendo 
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11.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
CODIGO DEL PROYECTO  
NOMBRE DEL PROYECTO  
PATROCINADOR  
PREPARADO POR  FECHA    
REVISADO POR  FECHA    











01      
02      
03      
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 







ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
(A los que se alinea el proyecto, incluye como se 
mide) 
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 













4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 






EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
5. FASES DEL PROYECTO 
(En el caso que se ejecute por fases)  
6. PRINCIPALES ENTREGABLES  
(Un único y verificable producto que debe ser 
elaborado para completar un proceso, una fase 
o un proyecto) 
  
  
7. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden 





8. RECURSOS REQUERIDOS 
Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, frente a los cuales se debe especificar el tipo de 
recurso (humano, financiero, infraestructura, etc.) y realizar una descripción de dicho recurso 
 
 
9. ANÁLISIS DE IMPACTO 




Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo (oportunidad) o negativo 




Factores que consideramos como ciertos para propósitos de planificación, pero que debemos verificar 
en la Fase de Planificación 
 
 
12. PRESUPUESTO DE ALTO NIVEL 
(Incluir todo el costo) 
 
 
13.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto) 
FCE 
(Ver punto 4) 
Evaluador 
(Nombres apellidos y cargo de la 
persona asignada) 
Firma el Cierre del Proyecto 
(Nombres apellidos y cargo de la 
persona asignada) 
   
  
14. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) 
 
 




FECHA:__________________________________       ________________________________ 






11.3 OFICIO DE ACEPTACIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Quito, DD/MM/AA 




Título o Profesión 
Nombre 




En relación al Acta de Constitución No. 0001, del proyecto de Nombre “XXXX”, 
recibida en esta Coordinación el DD/MM/AA. Al respecto informo lo siguiente: 
 
1. BASE LEGAL APLICADA 
 
 Sobre la base de las competencias asignadas a la Coordinación Nacional 
de Planificación, dentro de sus responsabilidades  contempladas en el 
artículo 4 de la Resolución C.D. 346, consta: “La formulación y 
presentación a la Dirección General de planes y proyectos relacionados 
con la modernización institucional, para conocimiento y aprobación del 
Consejo Directivo”; y, “La preparación de formatos para el seguimiento, 




 Luego del análisis técnico de Acta de Constitución presentada se aprueba 







Título o Profesión. Nombre 
COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN  
 
 
Elaborado por: xxxxxxxxxx Firmas  
Revisado por:   




























































11.9 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto:   
Dependencia: 
Fecha:   
Autor:  
Gerente del Proyecto:   





Control de Versión del Plan de Gestión del Proyecto 
 
Version Fecha Autor Descripcion del Cambio 
    
    


















Descripción del Proyecto 
[Describir los antecedentes y el contexto del proyecto para proporcionar su 
justificación. En esta sección se puede copiar del Acta de Constitución del 
Proyecto. El panorama general puede incluir un alto nivel del calendario del 
proyecto, las hipótesis, las dependencias, riesgos y costos.] 
 
Problema u Oportunidad 
[Describir el problema u oportunidad que tiene la organización.  Provea 
información detallada que identifique el problema u oportunidad, las posibles 
causas, beneficios, impacto en la institución.] 
Beneficios del Proyecto 
[Identificar y detallar los beneficios del proyecto.  Procesos, calidad, reducción de 
costos, mejoramiento de la atención a los afiliados, etc.] 
Objetivos del Proyecto 
[Describir los objetivos del proyecto.  Deben ser medibles y alineados a los 
objetivos estratégicos de la institución.] 
GESTIÓN DE ALCANCE 
Descripción del Alcance del Proyecto 
 
[Identificar todo el trabajo necesario para completar los objetivos del proyecto, 
así mismo, describir los entregables que se generarán] 
 

































GESTIÓN DEL TIEMPO 
Cronograma Gantt 
 
[Colocar la imagen del Gantt generado para el proyecto] 
 
GESTIÓN DEL COSTOS 







GESTIÓN DE CALIDAD 














GESTIÓN DE RIESGOS 









11.10 OFICIO DE PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 
 
Quito, DD/MM/AA 




Título o Profesión 
Nombre 




En relación al Plan de Dirección del Proyecto  No. 0001, con nombre “XXXX”, 
recibido en esta Coordinación el DD/MM/AA. Al respecto informo lo siguiente: 
 
3. BASE LEGAL APLICADA 
 
 Sobre la base de las competencias asignadas a la Coordinación Nacional 
de Planificación, dentro de sus responsabilidades  contempladas en el 
artículo 4 de la Resolución C.D. 346, consta: “La formulación y 
presentación a la Dirección General de planes y proyectos relacionados 
con la modernización institucional, para conocimiento y aprobación del 
Consejo Directivo”; y, “La preparación de formatos para el seguimiento, 




 Luego del análisis técnico del Plan de Dirección del Proyecto presentado 







Título o Profesión. Nombre 
COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN  
 
 
Elaborado por: xxxxxxxxxx Firmas  
Revisado por:   




11.11 SOLICITUD DE CAMBIOS GERENTE DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 
GERENTE DEL PROYECTO: 
 
Descripción del Cambio: 
 








Descripción del Cambio: 
 
Aprobado por: Cargo: Firma: Fecha: 




11.12 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 
GERENTE DEL PROYECTO: 
 






EJECUTADO/PLANIFICADO % DE 
PROYECTO 
COMPLETADO 
     













     
     
 
ANÁLISIS DE VALOR GANADO 
 Mes 1 Mes 2 Mes n 
Presupuesto hasta la conclusión (BAC)    
Valor Ganado (EV)    
Costo Real (AC)    
Valor Planificado (PV)    
Variación de Costo (CV)    
Variación de Cronograma (SV)    







Emitido por: Revisado por: 
Gerente del Proyecto: 
 





11.13 SOLICITUD DE CAMBIOS COORDINACIÓN NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN 





Descripción del Cambio: 
 








Descripción del Cambio: 
 







11.14 APROBACIÓN DE CAMBIOS CNP 
 
Quito, DD/MM/AA 




Título o Profesión 
Nombre 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO/DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Presente.- 
 
En relación al Proyecto  No. 0001, con nombre “XXXX”, informo lo siguiente: 
 
5. BASE LEGAL APLICADA 
 
 Sobre la base de las competencias asignadas a la Coordinación Nacional 
de Planificación, dentro de sus responsabilidades  contempladas en el 
artículo 4 de la Resolución C.D. 346, consta: “La formulación y 
presentación a la Dirección General de planes y proyectos relacionados 
con la modernización institucional, para conocimiento y aprobación del 
Consejo Directivo”; y, “La preparación de formatos para el seguimiento, 




 Se ha realizado el respectivo análisis técnico al proyecto en mención y se 
ha visto la necesidad de implementar los cambios que se describen en la 
solicitud adjunta. En base a lo expuesto solicito su aprobación para la 






Título o Profesión. Nombre 
COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN  
 
Elaborado por: xxxxxxxxxx Firmas  
Revisado por:   
Aprobado por:         
Adjunto: Solitud de cambio CNP
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11.15 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTREGABLES 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 
GERENTE DEL PROYECTO: 
 
No. Nombre Descripción Aceptado Observaciones 
SI NO  
1.      
2.      










11.16 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 
GERENTE DEL PROYECTO: 
 
Descripción de la 
situación/problema 
Descripción del 







Lección Aprendida /Recomendaciones 
    





Gerente del Proyecto 
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11.17 LISTADO DE PROYECTOS 
DEPENDENCIA 




 ESTADO   FUENTE DE INFORMACIÓN  
DIRECCIÓN SISTEMA 
DE PENSIONES 
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS 
                        17.377.064,35  APROBACIÓN PAC 2012/ENTREVISTAS 
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO A NIVEL 
NACIONAL 
                            268.081,80  PLANIFICACIÓN 
PAP/ OFICIO No. 22000000-
1127/ENTREVISTAS 
OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA ENTRE PENSIONES - IESS Y 
OTRAS INSTITUCIONES QUE PERMITA 
MEJORAR LA ENTREGA DE PRESTACIONES.   
                            304.753,85  APROBACIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS 
SSP 2012/Entrevistas 
TOTAL DIRECCIÓN SISTEMA DE PENSIONES                        17.949.900,00      
SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO 
APISV                          1.089.918,01  PLANIFICACIÓN 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
A SEGUROS 
ESPECIALIZADOS/ OFICIO No. 
24000000 - 623/ENTREVISTAS 
CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIOS 
MÉDICOS 
                         1.827.273,99  EJECUCIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 




CONCEPTUALIZACIÓN, FORMULACIÓN Y 
ARTICULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y 
ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL 
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL (FLACSO) 
                         1.200.000,00  EJECUCIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
TOTAL COORDINACIÓN NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN 




FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LA 
EVASIÓN Y ELUSIÓN EN AFILIACIÓN 
                         1.689.515,20  PLANIFICACIÓN 




GESTIÓN EFECTIVA DE COBRO DE MORA 
PATRONAL 
                         1.295.150,88  EJECUCIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 
MÓVIL AL CLIENTE QUE PERMITA MEJORAR 
EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y 
PRESTACIONES DEL IESS EN ZONAS 
PERIFÉRICAS (UNIDADES MÓVILES) 
                         1.578.351,53  PLANIFICACIÓN 
OFICIOS: 70000000 - 302/ 
70000000 - 948/ENTREVISTAS 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
DIGITALIZACIÓN (DIGITALIZACIÓN) 
                         2.459.038,39  PLANIFICACIÓN 
OFICIOS: 70000000 - 302/ 
70000000 - 948/ENTREVISTAS 
TOTAL SUBDIRECCIÓNDE AFILIACIÓN Y 
COBERTURA 




CREACIÓN DE UNIDADES DE SOPORTE 
TÉCNICO Y COMPRA DE LOS SERVICIOS DE 
SOPORTE  
                         2.859.168,59  EJECUCIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 
TECNOLOGÍA 
                         5.718.337,17  EJECUCIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES                          4.038.099,10  PLANIFICACIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
OUTSOURCING DE SOPORTE TÉCNICO                          2.859.168,59  FINALIZADO 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 
CENTRO DE DATOS ALTERNO GYE 
                         1.083.624,89  PLANIFICACIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
CENTRO DE DATOS PRINCIPAL QUITO                          3.573.007,68  PLANIFICACIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 
APLICACIONES WEB 
                            810.097,77  APROBACIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO AL 
PORTAL WEB DEL IESS PARA LOS 
ASEGURADOS,  Y CONTROL ADICIONAL PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
                         2.477.946,11  EJECUCIÓN 




HISTORIA LABORAL II Y MORA PATRONAL                          4.288.752,88  APROBACIÓN 




                         2.181.246,68  EJECUCIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS  
2012//ENTREVISTAS 




PROYECTO DE GESTIÓN FINANCIERA 
(CORPORATE PLANNER) 
                         3.019.352,00  APROBACIÓN 
POSTULACIÓN PROYECTOS 
2012/ENTREVISTAS 
TOTAL DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA                          3.019.352,00      
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